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前    言 

为规范江苏省水利工程建设项目概算编制工作，编制 DB32/T 2709《水利工程建设项目概算编制规

定》。 

本标准按 GB/T 1.1―2009《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》的要求进行编排。 

本标准的附录 A、附录 B、附录 C、附录 D、附录 E、附录 F、附录 G、附录 H、附录 I、附录 J、附

录 K、附录 L、附录 N、附录 O 为规范性附录，附录 M 为资料性附录。 

本标准由江苏省水利厅提出并归口。 

本标准起草单位：江苏省水利工程质量监督中心站，江苏省水利勘测设计研究院有限公司。 

本标准主要起草人：张利昕，赵立华，时爱祥，丁毅强，肖玉清，周忠琴，肖志远，周金山。 

本规范主要审稿人：黄海田，顾文菊，顾美娟，樊志远，王朝俊，陈卫东。 
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水利工程建设项目概算编制规定 

1  范围 

本标准规定了总则，水利专业工程概算文件组成、概算项目划分、费用分类与组成、概算编制，

水利工程建设项目总概算。 

本标准适用于省级及以下投资为主的水利工程建设项目概算的编制。 

2  规范性引用文件 

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标

准，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。 

SL 252  水利水电工程等级划分及洪水标准 

SL 328  水利水电工程设计工程量计算规定 

3  术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

3.1 

水利工程  hydraulic engineering 

用于控制和调配自然界的地表水和地下水，达到除害兴利目的而修建的防洪、除涝、灌溉、发电、

供水、围垦等工程及其配套设施的统称。 

3.2 

建设项目  construction project 

为完成依法立项的新建、扩建等各类工程而进行的，有起止日期，达到规定要求的一组相互关联

的受控活动组成的特定过程。包括策划、勘察、设计、采购、施工、试运行、竣工验收和考核评价等。 

注 1：改写 SL 26―2012，定义 14.1.1。 

注 2：水利工程建设项目按建设内容分为水利专业工程、其他专业工程（输变电、永久性公路）等工程部分，征

地及拆迁安置、环境保护、水土保持和其他（文物）等专项部分。 

3.3 

概算  cost estimate 

根据初步设计的内容、范围和有关定额、指标及取费标准，计算和确定建设项目工程费用的技术

经济文件。 

3.4 

建筑工程  constructional engineering 

各种土方、石方、混凝土等水工结构工程。 

[SL 26―2012，定义 12.4.3] 
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3.5 

安装工程  installation engineering 

各种闸门、启闭机、机电设备等安置、装配和调试工程。 

3.6 

临时工程  temporary works 

为进行永久工程施工而需要修建的只在施工期间使用的工程设施。 

3.7 

竣工决算  final account of project 

工程建设项目从筹建到竣工验收的实际投资的最终计算文件。 

[SL 26―2012，定义 12.4.3] 

4  总则 

4.1  水利工程建设项目概算编制应符合国家及水利部等有关部门、江苏省颁布的有关法律、法规、

规范和相关文件的规定和要求。 

4.2  水利工程建设项目概算编制单位应具备相应资质，编制负责人、主要编制人员应持有相应专业

的造价工程师执业资格证书。 

4.3  水利工程建设项目概算由工程概算和专项概算组成。工程概算包括水利专业工程概算和其他专

业工程概算（输变电、永久性公路）；专项概算包括征地及拆迁安置补偿专项概算、环境保护专项概

算、水土保持专项概算和其他专项概算（文物等）。 

4.4  工程概算中，水利专业工程概算按本标准第 5 章、第 6 章、第 7 章、第 8 章的规定编制；其他

专业工程概算按相应专业的规定编制。 

4.5  专项概算中，征地及拆迁安置补偿专项概算、环境保护专项概算、水土保持专项概算和其他专

项概算按国家及水利部等有关部门、江苏省的规定编制。 

4.6  水利工程建设项目概算编制时，水利工程等级按 SL 252 确定，工程量按 SL 328 计算。 

5  水利专业工程概算文件组成 

5.1  概算文件 

概算文件由签署页、编制说明、概算表（概算表正表、概算表附表）和概算附件组成。 

5.2  签署页 

签署页应载明编制单位、单位负责人、编制负责人、编制人、总投资等要素，并按要求签署。签

署页格式见附录 A。 

5.3  编制说明 

编制说明应载明工程概况、编制依据和主要编制成果等要素。编制说明格式见附录 B。 
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5.4  概算表 

5.4.1  概算表正表 

概算表正表主要包括以下内容： 

a）水利专业工程概算表（附录 C 表 C.1）； 

b）建筑工程费概算表（附录 C 表 C.2）； 

c）机电设备及安装工程费概算表（附录 C 表 C.3）； 

d）金属结构及安装工程费概算表（附录 C 表 C.4）； 

e）临时工程费概算表（附录 C 表 C.5）； 

f）独立费概算表（附录 C 表 C.6）； 

g）分年度投资汇总表（附录 C 表 C.7）。 

5.4.2  概算表附表 

概算表附表主要包括以下内容： 

a）建筑工程单价汇总表（附录 D 表 D.1）； 

b）机电设备和金属结构单价汇总表（附录 D 表 D.2）； 

c）安装工程单价汇总表（附录 D 表 D.3）； 

d）价差计算涉及的材料预算单价汇总表（附录 D 表 D.4）； 

e）施工机械台时费汇总表（附录 D 表 D.5）； 

f）建筑工程主要工程量汇总表（附录 D 表 D.6）； 

g）机电设备和金属结构数量汇总表（附录 D 表 D.7）； 

h）人工及主要材料数量汇总表（附录 D 表 D.8）。 

5.5  概算附件 

概算附件主要包括以下内容： 

a）价差计算涉及的材料预算单价计算书（附录 E 表 E.1）； 

b）施工用电预算单价计算书（附录 E 表 E.1）； 

c）补充定额单价计算书（附录 E 表 E.1）； 

d）补充施工机械台时费计算书（附录 E 表 E.1）； 

e）建筑工程单价计算表（附录 E 表 E.2）； 

f）机电设备、金属结构及安装工程单价计算表（附录 E 表 E.3、表 E.4）； 

g）独立费计算书（附录 E 表 E.1）； 

h）建设期融资利息计算书（附录 E 表 E.1）。 
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6  水利专业工程概算项目划分 

6.1  工程分类 

6.1.1  水利专业工程一般划分为河（渠）道工程、枢纽及建筑物工程 2 类。河（渠）道工程指河（渠）

道开挖、整治，堤防修筑，河（渠）道防护，小型建筑物等工程；枢纽及建筑物工程指水利枢纽建筑

物和其他大型、中型独立建筑物工程。 

6.1.2  河（渠）道工程主要分为河（渠）道土石方工程、防护工程、小型建筑物工程等 3 小类工程。 

6.1.3  枢纽及建筑物工程主要分为涵闸工程、泵站工程、船闸工程、水库工程、其他建筑物工程等 5

小类工程。 

6.2  项目划分级数设置 

6.2.1  水利专业工程概算由建筑工程费、机电设备及安装工程费、金属结构及安装工程费、临时工程

费、独立费、预备费和建设期融资利息等 7 部分组成。 

6.2.2  建筑工程费、机电设备及安装工程费、金属结构及安装工程费等 3 部分的项目划分按 3 级设置。 

6.2.3  临时工程费、独立费 2 部分的项目划分按 2 级设置。 

6.2.4  预备费、建设期融资利息 2 部分不分级。 

6.3  项目划分方式 

6.3.1  建筑工程费、机电设备及安装工程费、金属结构及安装工程费、临时工程费和独立费等 5 部分

的具体划分见附录 F。 

6.3.2  末级项目可根据工程初步设计和工程情况增减或再划分。 

7  水利专业工程费用分类与组成 

7.1  项目费用分类 

水利专业工程概算中 7 部分的费用按其属性分为建筑安装工程费、设备费、独立费、预备费、建

设期融资利息等 5 类。 

7.2  各类费用组成 

7.2.1  建筑安装工程费由直接工程费、间接费、利润、未计价材料费和税金等 5 项组成。各项费用的

具体组成见附录 G。 

7.2.2  设备费由设备原价、运杂费、采购及保管费等 3 项组成。各项费用的具体组成见附录 H。 

7.2.3  独立费由项目建设管理费、工程建设监理费、联合试运转费、生产准备费、科研勘测设计费、

其他费等 6 项组成。各项费用的具体组成见附录 I。 
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7.2.4  预备费由基本预备费、价差预备费 2 项组成。各项费用的具体组成见附录 J。 

7.2.5  建设期融资利息按国家财政金融政策规定计列。 

8  水利专业工程概算编制 

8.1  基础单价计算 

8.1.1  预算单价计算 

8.1.1.1  人工预算单价 

人工分为工长、高级工、中级工和初级工等 4 级。人工预算工时单价按江苏省水利厅发布的标准

执行。 

8.1.1.2  材料预算单价 

材料分为不计算价差的材料和计算价差的材料。不计算价差的材料，其预算单价采用《江苏省水

利工程概算定额建筑工程、安装工程动态基价表》附录 A 中取定价；计算价差的材料共 5 类（见附录

K），其预算单价按下列方法计算： 

a）钢筋、木材、土工织物的预算单价＝（材料原价＋运杂费）×（1＋采购及仓储管理费率）。

采购及仓储管理费费率见表 1； 

表 1  采购及仓储管理费率与场外运输损耗率 

序号 材料名称 采购及仓储管理费费率（%） 

场外运输损耗率（%） 

直接运输 每中转 1 次增加 

1 钢筋、木材、土工织物 1.0 / / 

2 水泥 1.0 1.0 0.5 

3 黄砂 1.0 8.0 2.5 

4 碎石 1.0 2.0 1.5 

5 块石 1.0 2.0 0.5 

b）水泥、黄砂、碎石、块石的预算单价＝（材料原价＋运杂费）×（1＋采购及仓储管理费率

＋场外运输损耗率）。采购及仓储管理费费率、场外运输损耗率见表 1； 

c）施工用电的预算单价按下列方法计算： 

1）电网供电预算单价采用电网销售电价； 
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2）柴油发电机（循环水冷却）供电预算单价按下式计算： 

                          TW
KKD

C
DC

21




                       （1） 

      式中： 

DC  — 柴油发电机供电预算单价（元/千瓦时）； 

C  — 《江苏省水利工程施工机械台时费定额》柴油发电机组（台）时总基价＋柴油总价差（元）； 

D  — 柴油发电机额定容量之和（千瓦）； 

1K  — 变配电设备及配电线路损耗系数，取 0.92～0.95； 

2K  — 发电机出力系数，取 0.80～0.85； 

W  — 单位循环冷却水费系数，取 1.03～1.05； 

T  — 供电设施维修摊销系数，取 1.02～1.03。 

d）其他材料的预算单价采用工程所在地有关造价管理部门发布的指导价格或市场信息价格。 

8.1.1.3  施工机械台时预算单价 

施工机械台时预算单价根据《江苏省水利工程施工机械台时费定额》及有关规定计算。施工机械

台时费定额中的人工按中级工计。缺项的施工机械台时费定额可补充编制。 

8.1.2  单价差计算 

8.1.2.1  材料单价差 

材料单价差＝材料预算单价―《江苏省水利工程概算定额建筑工程、安装工程动态基价表》附录

A 中取定价。 

8.1.2.2  预拌混凝土单价差 

预拌混凝土预算单价采用所在地有关造价管理部门发布的指导价格。预拌混凝土预算单价与《江

苏省水利工程概算定额建筑工程、安装工程动态基价表》附录 B 中相同强度等级自拌混凝土动态基价

的单价差，按下列方法计算： 

a）泵送到仓面的预拌混凝土单价差＝预拌混凝土（泵送）预算单价－（混凝土配合比基价＋拌和基

价＋运输基价）； 

b）罐车到工地的预拌混凝土单价差＝预拌混凝土预算单价－（混凝土配合比基价＋拌和基价）。 

8.2  各部分单价计算 

8.2.1  建筑工程单价 

建筑工程单价按表 2 计算。 
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表 2  建筑工程单价 

代号 费用名称 计算方法 

一 

直 

接 

工 

程 

费 

㈠直接费 
a）基本直接费 

查《江苏省水利工程概算定额建筑工程、安装工程动态

基价表》 

b）零星工程费 基本直接费×零星工程费费率 

㈡其他直接费 

a）冬雨季施工增加费 

直接费×其他直接费费率 
b）夜间施工增加费 

c）安全文明廉政措施费 

d）其他费 

㈢现场经费 
a）临时设施费 

直接费×现场经费费率 
b）现场管理费 

㈣价差 
a）材料价差 

∑（单价差×定额材料量） 
b）预拌混凝土价差 

二 间接费 直接工程费（不含价差）×间接费费率 

三 利润 [直接工程费（不含价差）＋间接费]×利润率 

四 未计价材料费 ∑（材料预算单价×未计价材料用量） 

五 税金 （直接工程费＋间接费＋利润＋未计价材料费）×税率 

六 建筑工程单价 直接工程费＋间接费＋利润＋未计价材料费＋税金 

8.2.2  机电设备、金属结构及安装工程单价 

8.2.2.1  机电设备、金属结构及安装工程（实物量形式）单价 

机电设备、金属结构及安装工程（实物量形式）单价按表 3 计算。 

表 3  机电设备、金属结构及安装工程（实物量形式）单价 

代号 费用名称 计算方法 

一 

设

备

单

价 

㈠设备原价 按附录 H 计算 

㈡运杂费 单台（件）设备原价×（5.0%～7.0%） 

㈢采购及保管费 [单台（件）设备原价＋运杂费]×0.7% 

二 

安 

装 

工 

程 

单 

价 

㈠直接工程费 

1 直接费 基本直接费 
查《江苏省水利工程概算定额建筑工程、

安装工程动态基价表》 

2 其他直接费 

a）冬雨季施工增加费 

直接费×其他直接费费率 
b）夜间施工增加费 

c）安全文明廉政措施费 

d）其他费 

3 现场经费 
a）临时设施费 

总人工费×现场经费费率 

b）现场管理费 

4 价差 材料价差 ∑（单价差×定额材料量） 
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表 3  机电设备、金属结构及安装工程（实物量形式）单价（续） 

代号 费用名称 计算方法 

二 

安 

装 

工 

程 

单 

价 

㈡间接费 总人工费×间接费费率 

㈢利润 [直接工程费（不含价差）＋间接费]×利润率 

㈣未计价材料费 ∑（材料预算单价×未计价材料用量） 

㈤税金 （直接工程费＋间接费＋利润＋未计价材料费）×税率 

三 机电设备、金属结构及安装工程单价 设备单价＋安装工程单价 

注：总人工费＝动态基价表中的人工费＋机械台时费中的人工费。 

8.2.2.2  机电设备、金属结构及安装工程（费率形式）单价 

机电设备、金属结构及安装工程（费率形式）单价按表 4 计算。 

表 4  机电设备、金属结构及安装工程（费率形式）单价 

代号 费用名称 计算方法 

一 

设

备

单

价 

㈠设备原价 按附录 H 计算 

㈡运杂费 单台（件）设备原价×（5.0%～7.0%） 

㈢采购及保管费 [单台（件）设备原价＋运杂费]×0.7% 

二 

安 

装 

工 

程 

单 

价 

㈠直接工程费 

1 直接费 基本直接费 
查《江苏省水利工程概算定额建筑工程、

安装工程动态基价表》 

2 其他直接费 

a）冬雨季施工增加费 

直接费×其他直接费费率 

b）夜间施工增加费 

c）安全文明廉政措施费 

d）其他费 

3 现场经费 

a）临时设施费 

动态基价表中的人工费×现场经费费率 

b）现场管理费 

㈡间接费 动态基价表中的人工费×间接费费率 

㈢利润 （直接工程费＋间接费）×利润率 

㈣税金 （直接工程费＋间接费＋利润）×税率 

三 机电设备、金属结构及安装工程单价 设备单价＋安装工程单价 

8.2.3  费率 

8.2.3.1  零星工程费费率 

零星工程费费率见表 5。 
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表 5  零星工程费费率 

序号 工程内容 费率（%） 

1 砌砖石工程 

河（渠）道工程 0.5 

枢纽及建筑物工程 
泵站、船闸 2.0 

涵闸、水库、其他建筑物 1.0 

2 混凝土工程 

河（渠）道工程 0.5 

枢纽及建筑物工程 
泵站、船闸 2.0 

涵闸、水库、其他建筑物 1.0 

8.2.3.2  其他直接费费率 

冬雨季施工增加费费率、夜间施工增加费费率、安全文明廉政措施费费率、其他费费率见表 6。 

表 6  其他直接费费率 

序号 工程内容 

冬雨季施工 

增加费费率 

（%） 

夜间施工 

增加费费率 

（%） 

安全文明廉政

措施费费率 

（%） 

其他费费率 

（%） 

1 土方工程 0.4 0.4 0.7 0.3 

2 石方开挖工程、砂石垫层及砌砖石工程 0.4 0.4 0.7 0.3 

3 堤岸防护工程 0.4 0.4 0.7 0.3 

4 基础及防渗工程、混凝土、模板及其他工程 0.8 0.4 0.9 0.8 

5 安装工程 0.8 0.5 0.5 1.2 

8.2.3.3  现场经费费率 

临时设施费费率、现场管理费费率见表 7。 

表 7  现场经费费率 

序号 工程内容 临时设施费费率（%） 现场管理费费率（%） 

1 土方工程 2.0 2.0 

2 石方开挖工程、砂石垫层及砌砖石工程 2.0 3.0 

3 堤岸防护工程 
工程防护 2.0 3.0 

植物防护 2.0 2.0 

4 基础及防渗工程、混凝土、模板及其他工程 3.5 3.5 

5 安装工程 18.0 22.0 

8.2.3.4  间接费费率 

间接费费率见表 8。 
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表 8  间接费费率 

序号 工程内容 费率（%） 

1 土方工程 

陆上施工土方 5.0 

水力冲挖施工土方 5.0 

挖泥船施工土方 4.0 

2 石方开挖工程、砂石垫层及砌砖石工程 5.0 

3 堤岸防护工程 

工程防护 5.0 

植物防护 3.0 

4 基础及防渗工程、混凝土、模板及其他工程 6.0 

5 安装工程 45.0 

8.2.3.5  利润率 

利润率见表 9。 

表 9  利润率 

序号 工程内容 利润率（%） 

1 建筑工程 7.0 

2 安装工程 

实物量形式 7.0 

费率形式 7.0 

8.2.3.6  税率 

税率按国家和江苏省发布的标准执行。 

8.3  各部分费用计算 

8.3.1  建筑工程费 

建筑工程费（第 1 部分）按下列方法计算： 

建筑工程费＝∑（工程量×建筑工程单价）。 

8.3.2  机电设备及安装工程费 

机电设备及安装工程费（第 2 部分）按下列方法计算： 

a）设备费＝∑（设备数量×设备单价）； 

b）安装工程费＝∑（设备数量×安装工程单价）。 
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8.3.3  金属结构及安装工程费 

金属结构及安装工程费（第 3 部分）按下列方法计算： 

a）设备费＝∑（设备数量×设备单价）； 

b）安装工程费＝∑（设备数量×安装工程单价）。 

8.3.4  临时工程费 

临时工程费（第 4 部分）内容见附录 L。临时工程费用按下列方法计算： 

a）施工导流、截流工程费＝工程量×工程单价； 

b）施工场外交通工程费＝工程量×工程单价。也可采用工程所在地造价指标或有关资料计算； 

c）施工场外供电及通讯线路工程费，按设计工程量及线路类别，采用工程所在地造价指标或有

关资料计算； 

d）施工房屋建筑工程费＝[第 1 部分～第 3 部分之和（不含设备费）＋第 4 部分中 a）项～c）项

之和]×费率。施工房屋建筑工程费率见表 10； 

表 10  施工房屋建筑工程费费率、其他临时工程费费率 

序号 工程类别 

施工房屋建筑 

工程费费率 

（%） 

其他临时 

工程费费率 

（%） 

1 
河（渠）

道工程 

河（渠）道 

土石方工程 

土方工程、石方开挖工程 1.0 0.5 

挖泥船施工土方 0.5 0.2 

防护工程 1.0 0.5 

小型建筑物工程 1.5 1.0 

2 枢纽及建筑物工程 

大型 3.2 2.5 

中型 2.7 2.0 

e）其他临时工程费＝[第 1 部分～第 3 部分之和（不含设备费）＋第 4 部分中 a）项～c）项之和]

×费率。其他临时工程费费率见表 10。 

8.3.5  独立费 

独立费（第 5 部分）按下列方法计算： 

a）项目建设管理费＝（第 1 部分～第 4 部分之和）×费率。项目建设管理费采用累进制计算，

河（渠）道工程、枢纽及建筑物工程项目建设管理费费率见表 11； 
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表 11  项目建设管理费费率 

序号 

计算基数 

（第1部分～第4部分 

之和，万元） 

河（渠）道工程 

（%） 

枢纽及建筑物工程 

（%） 
算例 

1 ≤500 1.88 3.24 

河（渠）道工程项目建设管理费计算

基数实际值为 1500 万元时： 

项目建设管理费＝500×1.88%＋

（1000－500）×1.68%＋（1500－

1000）×1.49%＝25.25（万元） 

2 >500～1000 1.68 2.92 

3 >1000～2000 1.49 2.59 

4 >2000～5000 1.31 2.27 

5 >5000～10000 1.12 1.94 

6 >10000 0.96 1.68 

b）工程建设监理费＝工程建设监理费收费基价×工程复杂程度调整系数×工程类别调整系数。工

程建设监理费收费基价见表 12，工程复杂程度调整系数见表 13，工程类别调整系数见表 14； 

表 12  工程建设监理费收费基价 

序号 

计算基数 

（第 1 部分～第 4 部分 

之和，万元） 

收费基价 

（万元） 
序号 

计算基数 

（第 1 部分～第 4 部分 

之和，万元） 

收费基价 

（万元） 

1 500 16.5 7 20000 393.4 

2 1000 30.1 8 40000 708.2 

3 3000 78.1 9 60000 991.4 

4 5000 120.8 10 80000 1255.8 

5 8000 181.0 11 100000 1507.0 

6 10000 218.6    

注 1：当计算基数介于 2 个数之间时，用插入法计算收费基价。 

注 2：计算基数小于 500 万元的，以计算基数乘以 3.3%计算收费基价；计算基数大于 100000 万元的，以计算

基数乘以 1.51%计算收费基价。 

表 13  工程复杂程度调整系数 

复杂程度 一般 较复杂 复杂 

调整系数 0.85 1.0 1.15 

注：水利专业工程复杂程度划分见附录 M。 

表 14  工程类别调整系数 

工程类别 
河（渠）道工程 枢纽及建筑物工程 

新建 加固改造 新建 加固改造 

调整系数 0.85～1.05 1.0～1.5 1.0～1.2 1.0～1.5 

注 1：工程技术复杂，施工地点零星分散、线路长，施工工期长取大值。 

注 2：加固改造工程中，规模小或局部拆建、接长、整修为主的工程，取中小值，即 1.0～1.2。 



DB32/T 2709―2014 

13 

c）联合试运转费 

涵闸、船闸联合试运转费＝（第 1 部分～第 4 部分之和）×0.03%； 

泵站联合试运转费＝总装机容量（千瓦）×48 小时×电网销售单价（元/千瓦时）×1.2； 

d）生产准备费 

生产准备费按下列方法计算： 

1）生产及管理单位提前进厂（场）费＝（第 1 部分～第 4 部分之和）×0.2%。枢纽及建筑物

工程计列此费用，河（渠）道工程一般不计列； 

2）生产职工培训费＝（第 1 部分～第 4 部分之和）×0.4%。枢纽及建筑物工程计列此费用，

河（渠）道工程一般不计列； 

3）管理用具购置费＝（第 1 部分～第 4 部分之和）×费率。枢纽及建筑物工程费率为 0.05%，

河（渠）道工程费率为 0.02%； 

4）备品备件购置费＝设备费×0.6%。泵站同容量、同型号机组超过 1 台套时，计算备品备件

购置费时只计 1 台套的设备费； 

5）工器具及生产家具购置费＝设备费×0.2%。 

e）科研勘测设计费 

科研勘测设计费按下列方法计算： 

1）工程科学研究试验费＝（第 1部分～第4部分之和）×费率。枢纽及建筑物工程费率为 0.38%，

河（渠）道工程费率为 0.15%。对于特别复杂、创新型工程，所计列的科学研究试验费不

能满足工程建设需要的，可另行单独计列； 

2）工程勘测费＝工程勘测收费基价×勘测费工程类别调整系数×勘测费阶段系数。工程勘测

收费基价见表 15，勘测费工程类别调整系数见表 16，勘测费阶段系数见表 17； 

表 15  工程勘测费与工程设计费收费基价 

序号 

计算基数 

（第 1 部分～第 4 部

分之和，万元） 

收费基价 

（万元） 
序号 

计算基数 

（第 1 部分～第 4 部分

之和，万元） 

收费基价 

（万元） 

1 500 22.5 7 20000 566.8 

2 1000 38.8 8 40000 1054.0 

3 3000 103.8 9 60000 1515.2 

4 5000 163.9 10 80000 1960.1 

5 8000 249.6 11 100000 2393.4 

6 10000 304.8    

注 1：当计算基数介于 2 个数之间时，用插入法计算。 

注 2：计算基数小于 500 万元的，以计算基数乘以 4.5%计算收费基价；计算基数大于 100000 万元的，以计算

基数乘以 2.39%计算收费基价。 
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表 16  勘测费工程类别调整系数表 

工程类别 河（渠）道工程 枢纽及建筑物工程 

调整系数 0.30～0.40 0.50～0.60 

注：工程项目有比选方案、地质条件较复杂取大值。 

表 17  勘测费阶段系数 

序号 工程类别 阶段数 
可行性研究 

（%） 

初步设计 

（%） 

招标设计 

（%） 

施工图设计 

（%） 

1 河（渠）道工程 
3 / 73.0 3.0 24.0 

4 45.0 50.0 3.0 17.0 

2 枢纽及建筑物工程 
3 / 68.0 4.0 28.0 

4 40.0 50.0 4.0 21.0 

3）工程设计费＝工程设计收费基价×设计费工程类别调整系数×设计费阶段系数。工程设计

费收费基价见表 15，设计费工程类别调整系数见表 18，设计费阶段系数见表 19。 

表 18  设计费工程类别调整系数 

工程类别 河（渠）道工程 枢纽及建筑物工程 

调整系数 0.48～0.68 0.95～1.13 

注 1：河（渠）道工程中，配套建筑较多的取大值。枢纽及建筑物工程中，泵站工程及需地基处理的建筑物工

程取大值。 

注 2：加固改造工程设计费在工程类别调整基础上，再乘以 1.1～1.4 调整系数。工程量大、技术简单取小值，

工程量小、技术复杂取大值。 

表 19  设计费阶段系数 

序号 工程类别 阶段数 
可行性研究 

（%） 

初步设计 

（%） 

招标设计 

（%） 

施工图设计 

（%） 

1 河（渠）道工程 
3 / 55.0 10.0 35.0 

4 45.0 40.0 5.0 25.0 

2 枢纽及建筑物工程 
3 / 45.0 10.0 45.0 

4 30.0 30.0 10.0 45.0 

注：可行性研究与初步设计阶段合并的，3 阶段中的初步设计阶段系数乘以 1.18 调整系数。 

f）其他费 

其他费按下列方法计算： 

1）工程质量检测费＝（第 1 部分～第 4 部分之和）×费率。工程质量检测费费率见表 20； 
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表 20  工程质量检测费费率 

序号 
计算基数 

（第1部分～第4部分之和，万元） 

河（渠）道工程费率 

（%） 

枢纽及建筑物工程费率 

（%） 

1 ≤2000 0.40 0.50 

2 >2000～5000 0.40～0.20 0.50～0.30 

3 >5000～10000 0.20～0.15 0.30～0.22 

4 >10000 0.15 0.22 

注1：当计算基数介于2个数之间时，用插入法计算。 

注2：河（渠）道工程中含小型建筑物时乘以1.2调整系数。 

注3：工程技术鉴定费用、桩基等特殊检测项目费用另行单独计列。 

2）工程咨询审查费＝（第 1 部分～第 4 部分之和）×费率。工程咨询审查费费率见表 21； 

表 21  工程咨询审查费费率 

序号 

计算基数 

（第 1部分～第 4部分 

之和，万元） 

评审项目 

建议书费率 

（%） 

评审可行性 

研究报告费率 

（%） 

评审初步 

设计报告费率 

（%） 

评审施工图 

设计报告费率 

（%） 

1 ≤500 0.23 0.32 0.38 0.19 

2 >500～1000 0.23～0.21 0.32～0.26 0.38～0.33 0.19～0.16 

3 >1000～3000 0.21～0.18 0.26～0.23 0.33～0.29 0.16～0.14 

4 >3000～10000 0.18～0.11 0.23～0.14 0.29～0.17 0.14～0.09 

5 >10000 0.11 0.14 0.17 0.09 

注 1：当计算基数介于 2 个数之间时，用插入法计算。 

注 2：根据工程类别乘以 0.8～1.2 调整系数，河（渠）道工程取小值，枢纽及建筑物工程取中值，加固改造工

程取大值。 

注 3：有前期工作专项经费时，不计列评审项目建议书和可行性研究报告等相应阶段咨询费；各阶段评审均包

括设计评审及概（估、预）算评审。 

3）工程审计费＝（第 1 部分～第 4 部分之和）×费率。工程审计费费率见表 22； 

表 22  工程审计费费率 

序号 计算基数（第 1 部分～第 4 部分之和，万元） 费率（%） 

1 ≤1000 0.36 

2 >1000～5000 0.36～0.22 

3 >5000～10000 0.22～0.17 

4 >10000 0.17 

注：当计算基数介于 2 个数之间时，用插入法计算。 

4）工程保险费按有关规定计取； 

5）其他费税按有关规定计取。 
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8.3.6  预备费 

预备费（第 6 部分）按下列方法计算： 

a）基本预备费＝（第 1 部分～第 5 部分之和）×5.0%； 

b）价差预备费。根据施工年限，以分年度静态投资为计算基数，按国家发布的物价指数，计算

价差预备费，其计算公式为： 

                     
1)])([

1n

 


n
N

n PFE 1

                 
（2） 

式中： 

E  — 价差预备费（元）； 

n  — 施工年度； 

N  — 建设工期（年）； 

nF  — 建设期第 n 年的分年度静态投资（元）； 

P  — 年物价指数。 

8.3.7  建设期融资利息 

建设期融资利息（第 7 部分）实行复利计算，当总融资额分年发放时，其计算公式为： 

                     
iAFS n

N

1n  


 )/(
n

2
1                  

（3） 

式中： 

S  — 建设期融资利息（元）； 

n  — 计算施工年度； 

N  — 建设工期（年）； 

1nF 
 — 建设期第（n－1）年末融资累计金额与利息累计金额之和（元）； 

nA  — 建设期第 n 年融资额（元）； 

i  — 建设期融资年利率。 

8.4  水利专业工程静态投资与总投资 

8.4.1  静态投资 

静态投资＝（第 1 部分～第 5 部分之和）＋第 6 部分中的基本预备费。 

8.4.2  总投资 

总投资＝静态投资＋第 6 部分中的价差预备费＋第 7 部分。 
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9  水利工程建设项目总概算 

9.1  总概算构成 

水利工程建设项目总概算构成见图 1。 

     水利专业工程概算 

     其他专业工程概算（输变电、永久性公路） 

     征地及拆迁安置补偿专项概算 

     环境保护专项概算 

     水土保持专项概算 

     其他专项概算（文物等） 

图 1  水利工程建设项目总概算构成 

9.2  总概算编制方法 

水利工程建设项目总概算编制方法见附录 N。 

9.3  总概算文件 

水利工程建设项目总概算文件由签署页、编制说明、概算汇总表、分年度投资汇总表、主要工程

量汇总表、设备数量汇总表、人工及主要材料数量汇总表等组成。 

签署页格式参照附录 A，编制说明格式参照附录 B，水利工程建设项目概算汇总表见附录 O，分

年度投资汇总表格式参照附录 C 表 C.7，主要工程量汇总表、设备数量汇总表、人工及主要材料数量

汇总表格式参照附录 D。 

工程概算  

   专项概算   

水利工程 

建设项目总概算 
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附  录  A 

（规范性附录） 

签署页 

图 A.1 给出了概算文件签署页的格式。 

 

 

 

 

 

 

                            水利专业工程概算 

 

 

 

编 制 单 位                                                 （盖资质章） 

单位负责人                                              （签名或盖章） 

编制负责人                                    （签名并盖执业资格证章） 

编 制 人                                    （签名并盖执业资格证章） 

总 投 资                                                    （大写） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制日期：      年     月     日 

 

 

 

图 A.1  签署页 
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附  录  B 

（规范性附录） 

编制说明 

表 B.1 给出了概算编制说明的内容和格式。 

表 B.1  编制说明 

 

1  工程概况 

1.1  工程位置 

1.2  工程规模 

1.3  工程布置型式 

1.4  工程施工外部条件 

1.5  工程效益 

1.6  资金来源和投资比例 

… 

 

2  编制依据 

2.1  有关法律、法规、规程、规范、制度等文件 

2.2  初步设计文件和图纸 

2.3  编制规定及定额 

2.4  价差计算涉及的材料等基础单价的计算依据 

2.5  主要设备价格的编制依据 

… 

 

3  主要编制成果 

3.1  工程总投资  

3.2  主要工程量 

3.3  主要机电设备和金属结构数量 

3.4  人工及主要材料数量 

… 
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附  录  C 

（规范性附录） 

概算表正表 

表 C.1 至表 C.7 给出了概算表正表的表式。 

表 C.1  水利专业工程概算表 

代号 项目 
概算 

（万元） 

其中 占总 

投资 

比例 

（%） 

备注 建筑 

工程费 

（万元） 

安装 

工程费 

（万元） 

设备费 

（万元） 

独立费 

（万元） 

一 建筑工程费        

二 机电设备及安装工程费        

三 金属结构及安装工程费        

四 临时工程费        

五 独立费        

六 合计（一＋二＋三＋四＋五）        

七 预备费        

1 基本预备费      /  

2 价差预备费      /  

八 建设期融资利息        

九 静态投资[六＋（七―1）]      /  

十 总投资[（七―2）＋八＋九]      /  

表 C.2  建筑工程费概算表 

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 复价（元） 备注 

1      
 

2      
 

3      
 

4      
 

…      
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表 C.3  机电设备及安装工程费概算表 

序号 名称 型号规格 单位 数量 

单价（元） 复价（元） 

备注 

设备费 安装工程费 设备费 安装工程费 

1          

2          

3          

4          

…          

表 C.4  金属结构及安装工程费概算表 

序号 名称 型号规格 单位 数量 

单价（元） 复价（元） 

备注 

设备费 安装工程费 设备费 安装工程费 

1          

2          

3          

4          

5          

…          

表 C.5  临时工程费概算表 

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 复价（元） 备注 

1      
 

2      
 

3      
 

4      
 

5      
 

…      
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表 C.6  独立费概算表 

序号 费用名称 单位 数量 单价（元） 复价（元） 备注 

1       

2       

3       

4       

5       

…       

表 C.7  分年度投资汇总表 

代号 项目 合计 第 1 年度 第 2 年度 第 3 年度 … 备注 

一 建筑工程费       

二 机电设备及安装工程费       

三 金属结构及安装工程费       

四 临时工程费       

五 独立费       

六 预备费       

1 基本预备费       

2 价差预备费       

七 静态投资       

八 建设期融资利息       

九 总投资       
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附  录  D  

（规范性附录） 

概算表附表 

表 D.1 至表 D.8 给出了概算表附表的表式。 

表 D.1  建筑工程单价汇总表 

序 

号 

工 

程 

名 

称 

单 

位 

单 

价 

（元） 

其中 

直接工程费（元） 

间 

接 

费 

（元） 

利 

润 

（元） 

未 

计 

价 

材 

料 

费 

（元） 

税 

金 

（元） 

人 

工 

费 

材 

料 

费 

机 

械 

费 

零 

星 

工 

程 

费 

其 

他 

直 

接 

费 

现 

场 

经 

费 

1              

2              

3              

4              

5              

…              

表 D.2  机电设备和金属结构单价汇总表 

序号 名称 型号规格 单位 
单价 

（元） 

其中 

原价 

（元） 

运杂费 

（元） 

采购及保管费

（元） 

1        

2        

3        

4        

5        

…        

表 D.3  安装工程单价汇总表 

序号 
工程 

名称 
单位 

单价 

（元） 

其中 

直接工程费（元） 
间接费 

（元） 

利润 

（元） 

未计价 

材料费 

（元） 

税金 

（元） 人工

费 

材料

费 

机械

费 

其他 

直接费 

现场 

经费 

1             

2             

3             

4             

5             

…             
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表 D.4  价差计算涉及的材料预算单价汇总表 

序号 材料名称 规格 单位 预算单价（元） 动态基价（元） 价差（元） 

1       

2       

3       

4       

5       

…       

表 D.5  施工机械台时费汇总表 

序号 名称 型号规格 
台时费 

（元） 

其中 

第 1 类

费用

（元） 

第 2 类费用 第 3 类 

费用 

（元） 
中级工 

（工时） 

柴油

（kg） 

电 

（kWh） 
… 

小计 

（元） 

1           

2           

3           

4           

5           

…           

表 D.6  建筑工程主要工程量汇总表 

序号 项目名称 

土方 

（万 m3） 
石方 

开挖 

（m3） 

干砌石 

（m3） 

浆灌 

砌石 

（m3） 

碎石 

垫层

（m3） 

砂垫层 

（m3） 

钢筋 

（t） 

混凝土 

（m3） 

开挖 回填 现浇 预制 

1            

2            

3            

4            

5            

…            
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表 D.7  机电设备和金属结构数量汇总表 

序号 名称 型号规格 单位 数量 

1     

2     

3     

4     

5     

…     

表 D.8  人工及主要材料数量汇总表 

序号 
项目 

名称 

人工（工时） 主要材料（t、m3、kWh、kg） 

工 

长 

高 

级 

工 

中 

级 

工 

初 

级 

工 

水 

泥 

黄 

砂 

碎 

石 

块 

石 

钢 

筋 

木 

材 
电 

柴 

油 
… 

1               

2               

3               

4               

5               

…               
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附  录  E 

（规范性附录） 

概算附件 

表 E.1 至表 E.5 规定了概算附件的表式。 

表 E.1            计算书 

工程名称  

单价或费用名称  

计算依据： 

 

 

 

计算过程： 

 

计算结果： 
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表 E.2  建筑工程单价计算表 

定额名称  定额编号  定额单位  

代号 费用名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 

一 直接工程费     

（一） 直接费     

 a） 基本直接费     

 b） 零星工程费     

（二） 其他直接费     

 a） 冬雨季施工增加费     

 b） 夜间施工增加费     

 c） 安全文明廉政措施费     

 d） 其他费     

（三） 现场经费     

 a） 临时设施费     

 b） 现场管理费     

（四） 价差     

 a） 材料价差     

 b） 预拌混凝土价差     

二 间接费     

三 利润     

四 未计价材料费     

五 税金     

六 建筑工程单价     
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表 E.3  机电设备、金属结构及安装工程单价计算表（实物量形式） 

设备名称  型号规格  单位  

定额名称  定额编号  定额单位  

代号 费用名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 

一 设备单价     

（一） 设备原价     

（二） 运杂费     

（三） 采购及保管费     

二 安装工程单价     

（一） 直接工程费     

1 直接费     

 基本直接费     

2 其他直接费     

 a） 冬雨季施工增加费     

 b） 夜间施工增加费     

 c） 安全文明廉政措施费     

 d） 其他费     

3 现场经费     

 a） 临时设施费     

 b） 现场管理费     

4 价差     

 材料价差     

（二） 间接费     

（三） 利润     

（四） 未计价材料费     

（五） 税金     

三 
机电设备、金属结构及安装工

程单价 
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表 E.4  机电设备、金属结构及安装工程单价计算表（费率形式） 

设备名称  型号规格  单位  

定额名称  定额编号  定额单位  

代号 费用名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 

一 设备单价     

（一） 设备原价     

（二） 运杂费     

（三） 采购及保管费     

二 安装工程单价     

（一） 直接工程费     

1 直接费     

 基本直接费     

2 其他直接费     

 a） 冬雨季施工增加费     

 b） 夜间施工增加费     

 c） 安全文明廉政措施费     

 d） 其他费     

3 现场经费     

 a） 临时设施费     

 b） 现场管理费     

（二） 间接费     

（三） 利润     

（四） 税金     

三 
机电设备、金属结构及安装工

程单价 
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附  录  F 

（规范性附录） 

概算项目划分表 

表 F.1 至表 F.5 规定了工程项目划分的方法。 

表 F.1  建筑工程费 

工程类别 1 级项目（工程小类） 2 级项目 3 级项目 

Ⅰ 河（渠）道工程 

1 河（渠）道土石方工程 

2 防护工程 

3 小型建筑物工程 

a）土方工程 

1）陆上施工土方 

2）水力冲挖施工土方 

3）挖泥船施工土方 

b）石方开挖工程  

c）砂石垫层及砌砖石工程 
1）砂石垫层 

2）砌砖石工程 

d）堤岸防护工程 
1）工程防护 

2）植物防护 

e）基础及防渗工程 
1）基础工程 

2）防渗工程 

f）混凝土工程 
1）拌制、运输、浇筑 

2）钢筋制作及安装 

g）模板工程  

h）其他工程 

1）房屋工程 

2）道路工程 

3）输电线路 

4）其他建筑工程 

Ⅱ 枢纽及建筑物工程 

1 涵闸工程 

2 泵站工程 

3 船闸工程 

4 水库工程 

5 其他建筑物工程 

a）土方工程 

1）陆上施工土方 

2）水力冲挖施工土方 

3）挖泥船施工土方 

b）石方开挖工程  

c）砂石垫层及砌砖石工程 
1）砂石垫层 

2）砌砖石工程 

d）堤岸防护工程 
1）工程防护 

2）植物防护 

e）基础及防渗工程 
1）基础工程 

2）防渗工程 

f）混凝土工程 
1）拌制、运输、浇筑 

2）钢筋制作及安装 

g）模板工程  

h）其他工程 

1）管理房屋工程 

2）道路工程 

3）输电线路 

4）通讯线路 

5）其他建筑工程 
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表 F.2  机电设备及安装工程费 

工程类别 1 级项目（工程小类） 2 级项目 3 级项目 

Ⅰ 河（渠）道工程 1 小型建筑物工程 

a）主机泵及安装工程 

1）水泵及安装 

2）电动机及安装 

3）水力机械辅助设备及安装 

b）电气设备及安装工程 

1）监控系统及安装 

2）控制保护设备及安装 

3）低压设备系统及安装 

4）电缆及安装 

5）母线及安装 

c）变电设备及安装工程 

1）电力变压器及安装 

2）高压电气设备及安装 

3）一次拉线 

d）起重设备及安装工程 
1）电动葫芦、单轨小车及安装 

2）轨道及安装 

e）其他设备及安装工程  

Ⅱ 枢纽及建筑物工程 

1 涵闸工程 

2 泵站工程 

3 船闸工程 

4 水库工程 

5 其他建筑物工程 

a）主机泵及安装工程 

1）水泵及安装 

2）电动机及安装 

3）水力机械辅助设备及安装 

b）电气设备及安装工程 

1）监控系统及安装 

2）控制保护设备及安装 

3）低压设备系统及安装 

4）电缆及安装 

5）母线及安装 

c）变电设备及安装工程 

1）电力变压器及安装 

2）高压电气设备及安装 

3）一次拉线 

d）起重设备及安装工程 

1）桥式起重机及安装 

2）电动葫芦、单轨小车及安装 

3）轨道及安装 

4）滑触线及安装 

e）通讯设备及安装工程  

f）其他设备及安装工程  
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表 F.3  金属结构及安装工程费 

工程类别 1 级项目（工程小类） 2 级项目 3 级项目 

Ⅰ 河（渠）道工程 1 小型建筑物工程 

a）闸门及安装工程 

1）平板闸门及安装 

2）弧形闸门及安装 

3）船闸闸门及安装 

4）铸铁闸门及安装 

5）闸门埋设件及安装 

6）闸门压重物及安装 

7）金属结构防腐 

b）启闭机及安装工程 

1）油压启闭机及安装 

2）卷扬式启闭机及安装 

3）螺杆式启闭机及安装 

c）清污机拦污栅及安装工程 
1）清污机及安装 

2）拦污栅及安装 

d）压力钢管及安装工程  

e）小型金属结构制作及安装 
1）小型金属结构件制作 

2）小型金属结构件安装 

Ⅱ 枢纽及建筑物工程 

1 涵闸工程 

2 泵站工程 

3 船闸工程 

4 水库工程 

5 其他建筑物工程 

a）闸门及安装工程 

1）平板闸门及安装 

2）弧形闸门及安装 

3）船闸闸门及安装 

4）铸铁闸门及安装 

5）闸门埋设件及安装 

6）闸门压重物及安装 

7）金属结构防腐 

b）启闭机及安装工程 

1）油压启闭机及安装 

2）卷扬式启闭机及安装 

3）螺杆式启闭机及安装 

c）清污机拦污栅及安装工程 
1）清污机及安装 

2）拦污栅及安装 

d）压力钢管及安装工程  

e）小型金属结构制作及安装 
1）小型金属结构件制作 

2）小型金属结构件安装 
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表 F.4  临时工程费 

工程类别 1 级项目 2 级项目 

Ⅰ 河（渠）道工程 

1 施工导流、截流工程 

a）导流河工程 

b）施工围堰工程 

c）施工降排水 

2 施工场外交通工程 

a）道路 

b）桥梁 

c）码头 

d）其他 

3 施工场外供电及通讯工程 
a）供电 

b）通讯 

4 施工房屋建筑工程 
a）施工仓库 

b）办公、生活及文化福利设施 

5 其他临时工程 

a）砂石料系统 

b）混凝土拌和浇筑系统 

c）大型施工机械安装拆除 

d）建设期防汛 

Ⅱ 枢纽及建筑物工程 

1 施工导流、截流工程 

a）导流河工程 

b）施工围堰工程 

c）施工降排水 

2 施工场外交通工程 

a）道路 

b）桥梁 

c）码头 

d）其他 

3 施工场外供电及通讯工程 
a）供电 

b）通讯 

4 施工房屋建筑工程 
a）施工仓库 

b）办公、生活及文化福利设施 

5 其他临时工程 

a）砂石料系统 

b）混凝土拌和浇筑系统 

c）大型施工机械安装拆除及防汛 

d）建设期防汛 
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表 F.5  独立费 

工程类别 1 级项目 2 级项目 

Ⅰ 河（渠）道工程 

1 项目建设管理费 
a）建设单位开办费 

b）建设单位经常费 

2 工程建设监理费  

3 联合试运转费  

4 生产准备费 

a）管理用具购置费 

b）备品备件购置费 

c）工器具及生产家具购置费 

5 科研勘测设计费 

a）工程科学研究试验费 

b）工程勘测费 

c）工程设计费 

6 其他费 

a）工程质量检测费 

b）工程咨询审查费 

c）工程审计费 

d）工程保险费 

e）其他费税 

Ⅱ 枢纽及建筑物工程 

1 项目建设管理费 
a）建设单位开办费 

b）建设单位经常费 

2 工程建设监理费  

3 联合试运转费  

4 生产准备费 

a）生产及管理单位提前进厂（场）费 

b）生产职工培训费 

c）管理用具购置费 

d）备品备件购置费 

e）工器具及生产家具购置费 

5 科研勘测设计费 

a）工程科学研究试验费 

b）工程勘测费 

c）工程设计费 

6 其他费 

a）工程质量检测费 

b）工程咨询审查费 

c）工程审计费 

d）工程保险费 

e）其他费税 
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附  录  G 

（规范性附录） 

建筑安装工程费组成 

G.1  费用组成 

建筑安装工程费由直接工程费、间接费、利润、未计价材料费和税金等 5 项组成。 

G.2  直接工程费 

G.2.1  直接工程费指建筑安装工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接费、

其他直接费、现场经费等 3 部分组成。 

G.2.2  直接费指施工过程中耗费的组成工程实体和有助于工程形成的费用。包括下列费用： 

a）人工费。人工费指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用。内容包括: 

1）基本工资。由岗位工资和工龄工资以及年应工作天数内非作业天数的工资组成。年应工作天数

内非作业天数的工资包括职工开会学习、培训期间的工资，调动工作、探亲、休假期间的工资，

因气候影响的停工工资，女工哺乳期间的工资，病假在 6 个月以内的工资，产、婚、丧假期间

的工资； 

2）辅助工资。在基本工资外，以其他形式支付给职工的工资性收入，主要包括地区津贴、施工津

贴、夜餐津贴、节日加班津贴等根据国家有关规定属于工资性质的各种津贴； 

3）工资附加费。根据国家规定提取的职工福利基金、工会经费、养老保险费、医疗保险费、工伤

保险费、职工失业保险费和住房公积金。 

b）材料费。材料费指用于建筑安装工程项目上的消耗性材料和周转性材料摊销费。内容包括： 

1）材料原价（或供应价）。材料在指定交货地点的价格； 

2）运杂费。材料从指定交货地点运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用，包括运输费、

装卸费、调车费及其他杂费； 

3）采购及仓储管理费。组织采购、供应和保管材料过程中所需要的各项费用。主要包括：材料的

采购、供应和保管部门工作人员的基本工资、辅助工资、工资附加费、教育经费、办公费、差

旅交通费及工具用具使用费用；仓库、转运站等设施的检修费、固定资产折旧费、技术安全措

施费和材料检验费；材料在运输、装卸和保管过程中不可避免的损耗。 

c）施工机械使用费。施工机械使用费指消耗在建筑安装工程项目上的机械磨损、维修和动力燃料费

用等。内容包括： 

1）第 1 类费用。第 1 类费用包括折旧费、修理及替换设备费、安装拆卸费。折旧费指机械在寿命

期内回收原值的台时折旧摊销费用。修理及替换设备费指机械使用过程中，为了使机械保持正
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常功能而进行修理所需费用、日常保养所需的润滑油料费、擦拭用品费、机械保养费以及替换

设备、随机使用的工具附具等所需的台时摊销费用。安装拆卸费指机械进出工地的安装、拆卸、

试运转和场内转移及辅助设施的摊销费用。不需要安装拆卸的施工机械，台时费中不计列此项

费用； 

2）第 2 类费用。第 2 类费用包括人工、动力、燃料或消耗材料所产生的费用。人工指机械使用时

机上操作人员的工时消耗。包括机械运转时间、辅助时间、用餐、交接班以及必要的机械正常

中断时间。动力、燃料或消耗材料指正常运转所需的风（压缩空气）、水、电、油及煤等； 

3）第 3 类费用。第 3 类费用包括车船使用税、年检费，已按有关规定计入定额。 

d）零星工程费。零星工程费指建筑工程中的关连性、辅助性工程费。包括灯柱、冒水孔、沉陷标志、

铁爬梯、系船柱、测压管、伸缩缝、止水、水尺及防护构件等费用。 

G.2.3  其他直接费指直接费以外施工中发生的其他费用。包括下列费用： 

a）冬雨季施工增加费。冬雨季施工增加费指在冬季、夏雨季施工期间，为保证工程质量所需增加的

费用。包括增加施工工序，增建防雨、保温、排水设施消耗的动力和燃料，因人工、机械效率降

低而增加的费用； 

b）夜间施工增加费。夜间施工增加费指因夜间施工所发生的夜间施工降效和所需增加的照明设施等

施工费用； 

c）安全文明廉政措施费。安全文明廉政措施费指施工期间为满足安全生产、文明施工、职工健康、

廉政建设要求所发生的费用。主要包括完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，配备必要的

应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出，安全生产与文明工地检查与评价支出，

重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出，各类安全与文明生产宣传、培训、活动支

出，完善、改造环境卫生技术措施支出，其它与安全文明生产直接相关的费用。廉政建设所需要

的宣传、培训、活动、评比等有关措施费用； 

d）其他费。其他费包括施工用具使用费、检验试验费、工程定位复测、工程点交、竣工场地清理、

工程项目及设备仪表移交生产前的维护观察费等。施工用具使用费指施工生产所需，但不属于固

定资产的生产工具，检验、试验用具等的购置、摊销和维护费，以及支付工人自备工具的补贴费。

检验试验费指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验

室进行试验所耗用的材料和化学药品费用，以及技术革新和研究试验费。不包括新结构、新材料

的试验费和建设单位要求对构件进行破坏试验，以及其他特殊要求检验的费用，发生此项费用时

另列。 

G.2.4  现场经费指为施工准备、组织施工生产和管理所需的费用。包括下列费用： 
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a）临时设施费。临时设施费指施工企业为进行建筑安装工程施工所必需的临时建筑物、构筑物和各

种临时设施的建设、维修、拆除、摊销等费用。包括施工场内供水、供电、通讯支线，土石料场；

木工、钢筋、机修等辅助工厂，混凝土预制构件场、小型混凝土拌和浇筑系统；施工场内的施工

排水、场地平整、道路及养护及其他小型临时设施等； 

b）现场管理费。现场管理费指施工企业为进行建筑安装工程施工所必需的现场管理人员、办公差旅、

固定资产和工具使用、保险等费用。包括下列费用： 

1）现场管理人员费。现场管理人员费包括现场管理人员的基本工资、辅助工资、工资附加费、劳

动保护费用等； 

2）办公费。办公费包括现场办公用的文具、纸张、账表、印刷、邮电、书报、会议、水、电等费

用； 

3）差旅交通费。差旅交通费包括现场职工因公出差期间的差旅费、住勤补助费、市内交通费和误

餐补助费、职工探亲路费、劳动力招募费、职工退休退职一次性路费、工伤人员就医路费、职

工上下班交通及工地交通费、工地转移费以及现场管理使用的交通工具的油料、燃料、通行费

等； 

4）固定资产使用费。固定资产使用费包括现场管理及试验部门使用的属于固定资产的设备、仪器

等折旧、大修理、维修费或租赁费等； 

5）工具使用费。工具使用费包括现场管理使用的不属于固定资产的工具、器具、家具、交通工具

和检验、试验、测绘、消防用具等的购置、维修和摊销费； 

6）保险费。保险费包括施工管理用财产、车辆保险费，高空、井下、洞内、水下、水上作业等特

殊工种安全保险等； 

7）其他费用。其他费用包括施工建设期内的环境保护费用等。 

G.3  间接费 

G.3.1  间接费指施工企业为建筑安装工程施工而进行组织与经营管理所发生的各项费用。由企业管理费、

财务费用和其他费用等 3 部分组成。 

G.3.2  企业管理费指施工企业为组织施工生产经营活动所发生的费用。包括下列费用： 

a）管理人员费。管理人员费包括施工企业管理人员的基本工资、辅助工资、工资附加费和劳动保护

费； 

b）差旅交通费。差旅交通费包括施工企业管理人员因公出差、工作调动的差旅费、住勤补助费、市

内交通及误餐补助费、职工探亲路费、劳动力招募费、离退休职工一次性路费及交通工具油料、
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燃料、通行费等； 

c）办公费。办公费包括企业办公用文具、纸张、账表、印刷、邮电、书报、会议、水电、燃煤（气）

等费用； 

d）固定资产折旧、修理费。固定资产折旧、修理费包括企业属于固定资产的房屋、设备、仪器等折

旧及维修等费用； 

e）工具用具使用费。工具用具使用费包括企业管理使用的不属于固定资产的工具、用具、家具、交

通工具、检验、试验、消防等的摊销及维修费用； 

f）职工教育经费。职工教育经费包括企业为职工学习先进技术和提高文化水平按职工工资总额计提

的费用； 

g）劳动保护费。劳动保护费包括企业按照国家有关部门规定标准发放给职工的劳动保护用品的购置

费、修理费、保险费、防暑降温费、高空作业津贴、洗澡用水、饮用水的燃料费等； 

h）保险费。保险费包括企业财产保险、管理用车辆保险、第三者责任险等保险费用； 

i）税金。税金包括企业按规定交纳的房产税、管理用车船使用税、土地使用税、印花税等； 

j）其他。其他包括技术转让费、设计收费标准中未包括的应由施工企业承担的部分施工辅助工程设

计费、投标报价费、工程图纸资料费及工程摄影费、技术开发费、业务招待费、绿化费、卫生防

疫费、广告费、宣传费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费、竣工资料整理费等。 

G.3.3  财务费用指企业为筹集资金而发生的各项费用，包括企业经营期间发生的短期融资利息净支出、

汇兑净损失、金融机构手续费，企业筹集资金发生的其他财务费用，以及投标和承包工程发生的保函手

续费等。 

G.3.4  其他费用指企业定额测定费及施工队伍进退场补贴费。 

G.4  利润 

利润指按规定应计入建筑安装工程费用中的利润。 

G.5  未计价材料费 

未计价材料费指动态基价表中未计入材料价值的这部分材料的费用。 

G.6  税金 

税金指国家对施工企业承担建筑安装工程作业收入所征收的营业税、城市维护建设税和教育费附加。 
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附  录  H 

（规范性附录） 

设备费组成 

H.1  费用组成 

设备费由设备原价、运杂费、采购及保管费等 3 项组成。 

H.2  设备原价 

设备原价指设备的购置价格。按以下方式计列： 

a）国产设备的原价为出厂价； 

b）进口设备以到岸价和进口征收的税金、手续费、检验检疫费、港口费之和为原价。到岸价按与厂

家签订的到岸合同价计，税金和手续费等按有关规定计算。 

H.3  运杂费 

运杂费指设备由厂家运至工地安装现场所发生的费用。主要包括运输费、装卸费、包装绑扎费、大

型变压器充氮费及可能发生的其他杂费。 

H.4  采购及保管费 

采购及保管费指施工单位在负责设备的采购、保管过程中发生的各项费用。包括下列费用： 

a）采购保管部门工作人员的基本工资、辅助工资、工资附加费、劳动保护费、教育经费、办公费、

差旅交通费、工具使用费； 

b）仓库转运站等设施的检修费、固定资产折旧费、技术安全措施费和设备的检验、试验费等。 
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附  录  I 

（规范性附录） 

独立费组成 

I.1  费用组成 

独立费由项目建设管理费、工程建设监理费、联合试运转费、生产准备费、科研勘测设计费、其他

费等 6 项组成。 

I.2  项目建设管理费 

项目建设管理费指建设单位在工程项目筹建和建设期间进行管理工作所需的费用。包括下列费用： 

a）建设单位开办费。建设单位开办费指新组建的工程建设单位，为开展工作所应购建的办公及生活

设施、交通工具等，以及其他用于开办工作的费用； 

b）建设单位经常费。建设单位经常费指建设单位筹建至工程竣工开支的经常费用。包括下列费用： 

1）建设单位人员经常费。建设单位人员经常费指建设单位筹建至完成工程建设管理任务期间需开

支的经常费用。主要包括工作人员的基本工资、辅助工资、工资附加费、劳动保护费、教育经

费、办公费、差旅交通费、会议费、交通车辆使用费、技术图书资料费、固定资产折旧费、零

星固定资产购置费、低值易耗品摊销费、工具用具使用费、修理费、水电费、采暖费等； 

2）建设管理经常费。建设管理经常费指建设单位筹建至竣工期间所发生的各种管理费用。包括该

工程建设过程中用于资金筹措、召开建设管理会议、视察工程所发生的会议和差旅等费用；建

设单位为解决工程建设涉及到的技术、经济、法律等问题需要进行咨询所发生的费用；建设单

位进行项目管理所发生的土地使用税、房产税、合同公证费、招标业务费、招待费、宣传教育

和廉政建设费等；施工期间所需的水情、水文、泥沙、气象监测费和报汛费；竣工财务决算审

查费、工程验收费和由主管部门主持对工程质量安全进行鉴定等费用；在工程建设过程中，应

派驻工地的公安、消防部门的补贴费以及其他工程管理性质开支的费用。 

I.3  工程建设监理费 

工程建设监理费指在工程建设中委托监理单位，对工程质量、进度、投资和安全进行监理所发生的

全部费用。包括监理单位为保证监理工作正常开展而应购置的交通工具、办公及生活设施、检验试验设

备、规定的检测费用以及监理人员的工资、辅助工资、工资附加费、劳动保护费、教育经费、办公费、

差旅交通费、会议费、技术图书资料费、固定资产折旧费、零星固定资产购置费、低值易耗品摊销费、

工具用具使用费、修理费、水电费、采暖费等。 
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I.4  联合试运转费 

联合试运转费指水利专业工程中的涵闸、船闸、泵站工程等设备安装完毕，在竣工验收前，进行整

套设备带负荷联合试运转期间所需的各项费用。主要包括联合试运转期间所消耗燃料、动力、材料及机

械使用费，工具用具购置费，施工单位参加联合试运转人员的工资等。 

I.5  生产准备费 

生产准备费指水利建设项目的生产、管理单位为准备正常的生产运行或管理发生的费用。包括下列

费用： 

a）生产及管理单位提前进厂（场）费。生产及管理单位提前进厂（场）费指在工程完工之前，生产、

管理单位有一部分人员提前进厂（场）进行生产筹备工作所需的各项费用。内容包括提前进厂（场）

人员的基本工资、辅助工资、工资附加费、劳动保护费、教育经费、办公费、差旅交通费、会议

费、技术图书资料等、零星固定资产购置费、低值易耗品摊销费、工具用具使用费、修理费、水

电费、采暖费等，以及其他属于生产筹建期间应开支的费用； 

b）生产职工培训费。生产职工培训费指在竣工验收之前，生产及管理单位为保证生产、管理工作能

顺利进行，对人员进行培训所发生的费用。内容包括基本工资、辅助工资、工资附加费、劳动保

护费、差旅交通费、实习费，以及其他属于职工培训应开支的费用； 

c）管理用具购置费。管理用具购置费指为保证新建项目的正常生产和管理所应购置的办公和生活用

具等费用。内容包括办公室、会议室、资料档案室、阅览室、文娱室、医务室等公用设施需要配

置的家具器具； 

d）备品备件购置费。备品备件购置费指工程在投产运行初期，由于易损件耗损和可能发生的事故，

而应准备的备品备件和专用材料的购置费。不包括设备价格中配备的备品备件； 

e）工器具及生产家具购置费。工器具及生产家具购置费指按设计规定，为保证初期生产正常运行所

应购置的不属于固定资产的生产工具、器具、仪表、生产家具等的购置费。不包括设备价格中已

包括的专用工具。 

I.6  科研勘测设计费 

科研勘测设计费指为工程建设所需的科研、勘测和设计等费用。包括下列费用： 

a）工程科学研究试验费。工程科学研究试验费指在工程建设过程中，为解决工程技术问题，而进行

必要的科学研究试验所需的费用； 
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b）工程勘测费。工程勘测费指工程从项目可行性研究、初步设计、招标设计和施工图设计等各阶段

发生的勘测费。工程勘察主要内容为根据发包人的委托，收集已有资料、现场踏勘、制订勘察纲

要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、监测等勘察作业，以及编制工程勘察文件和岩

土工程设计文件等，根据审查批复意见对上述文件的修正，各项辅助资料，以及验收时提供的各

项报告等； 

c）工程设计费。工程设计费指工程从项目可行性研究、初步设计、招标设计和施工图设计等各阶段

发生的设计费。工程设计主要内容为根据发包人的委托，提供编制可行性研究文件、初步设计文

件、招标设计文件、施工图设计文件，根据审查批复意见对上述文件的修正，各项辅助资料，以

及验收时提供的各项报告等。 

I.7  其他费 

其他费指根据有关文件和规定计列，与工程建设相关的其他费用。包括下列费用： 

a）工程质量检测费。工程质量检测费指项目法人和竣工验收主持单位对工程质量委托检测所发生的

费用。内容包括： 

1）项目法人委托有资质的水利工程质量检测单位对工程建设中原材料、中间产品、实物工程等进

行质量检测所发生的费用； 

2）竣工验收主持单位委托有资质的水利工程质量检测单位对工程质量进行抽样检测所发生的费

用。 

b）工程咨询审查费。工程咨询审查费指上级主管部门或项目法人委托有相应资格的咨询单位对水利

建设项目进行咨询审查所发生的费用。主要内容为对项目建设各个设计阶段的安全性、可靠性、

先进性、经济性进行评审； 

c）工程审计费。工程审计费指对水利建设项目进行竣工决算审计所发生的费用； 

d）工程保险费。工程保险费指工程建设期间，为使工程能在遭受水灾、火灾等自然灾害和意外事故

造成损失后得到经济补偿，而对建筑、设备及安装工程保险所发生的费用； 

e）其他费税。其他费税指按国家规定发生的与工程建设有关的费、税。 
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附  录  J 

（规范性附录） 

预备费组成 

J.1  费用组成 

预备费包括基本预备费和价差预备费。 

J.2  基本预备费 

基本预备费指解决工程建设过程中，因设计变更、国家政策性变动增加的投资，为解决意外事故而

采取的措施所增加的工程项目和费用。 

J.3  价差预备费 

价差预备费指解决工程建设过程中，因人工工资、材料和设备价格上涨以及费用标准调整而增加的

投资。 
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附  录  K 

（规范性附录） 

价差计算涉及的材料种类 

K.1  价差计算涉及的材料种类 

价差计算涉及的材料包括水泥及砂石、木材及其制品、金属及其制品、止水、土工布和编织布、动

力及燃料等 5 类，共 30 小类。 

K.2  水泥及砂石类 

水泥、黄砂、碎石、卵石、块石、标准砖、自嵌式预制块、粉煤灰、外加剂、絮凝剂，沥青。 

K.3  木竹及其制品类 

原木、板枋材、木材、竹胶板。 

K.4  金属及其制品类 

钢筋、锌丝、组合钢模板、定型钢模板。 

K.5  土工布和编织布类 

土工布、复合土工膜、混凝土模袋、编织布、聚丙（乙）烯布、聚氯乙烯绳、塑料薄膜、复合柔毡。 

K.6  动力及燃料类 

电、汽油、柴油。 
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附  录  L 

（规范性附录） 

临时工程费主要内容 

L.1  临时工程费主要内容 

临时工程费包括施工导流截留工程费、施工场外交通工程费、施工场外供电及通讯工程费、施工房

屋建筑工程费、其他临时工程费。 

L.2  施工导流、截流工程费 

施工导流、截流工程费由导流河、施工围堰工程等项目费用组成。根据施工组织设计确定的项目及

工程数量，按有关规定编列费用。根据工程地质资料如需设井点排水及沿海地区为解决淡水水源的项目，

按实编列。 

L.3  施工场外交通工程费 

施工场外交通工程费指为了保证工程建设所需的工程设备、材料和施工机具的运输而修建的场外临

时交通运输路线及附属设施，如道路、桥梁、码头以及新挖的或老河道疏深的运料引河等项目费用。根

据施工组织设计确定的项目及工程数量按有关规定编列。 

L.4  施工场外供电及通讯工程费 

施工场外供电工程费指因施工用电的需要，在施工用变压器以外所设的 10kV 以上（包括 10kV）电

压等级的临时供电线路的费用。大中型工程根据实际需要，可适当编列部分自发电费用，若预算电价中

已考虑一定比例自发电因素，不另列。 

通讯工程费指电话总机进线以外的通讯线路的架设工程的费用。依据施工组织设计确定的具体内容

及数量按有关规定编列。 

L.5  施工房屋建筑工程费 

施工房屋建筑工程费指工程建设过程中建造的临时房屋，包括施工仓库和办公、生活及文化福利建

筑等的费用。施工仓库指为施工需要而兴建的设备、材料、工器具仓库等全部建筑工程。办公、生活及

文化福利建筑包括施工单位、设计代表需用的办公室、宿舍、医务室、食堂、浴室、活动室、招待所以

及应在建设工地设立的公安、其他生活文化福利设施等房屋建筑。 

L.6  其他临时工程费 

其他临时工程费包括砂石料系统、混凝土拌和浇筑系统、大型施工机械安装拆除、建设期防汛等费

用。 
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附  录  M 

（资料性附录） 

水利专业工程复杂程度 

表 M.1 界定了水利专业工程的复杂程度。 

表 M.1  水利专业工程复杂程度 

序号 工程特征 复杂程度 

1 

a） 流量<15 m3/s 的引调水渠道管线工程； 

b）堤防级别 5 级的河道治理建筑物及河道堤防工程； 

c）灌区田间工程； 

d）水土保持工程； 

e）船闸<100 t 级 

一般 

2 

a） 15 m3/s≤流量<25 m3/s 的引调水渠道管线工程； 

b）引调水工程中的建筑物工程； 

c） 丘陵、山区的引调水渠道管线工程； 

d）堤防级别 3 级、4 级的河道治理建筑物及河道堤防工程； 

e） 100 t 级≤船闸<500 t 级 

较复杂 

3 

a） 流量≥25 m3/s 的引调水渠道管线工程； 

b）丘陵、山区的引调水建筑物工程； 

c）堤防级别 1 级、2 级的河道治理建筑物及河道堤防工程； 

d）护岸、防浪堤、围堰、人工岛、围垦工程，城镇防洪、河口整治工程； 

e）船闸≥500 t 级 

复杂 
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附  录  N 

（规范性附录） 

水利工程建设项目总概算编制方法 

图 N.1 给出了水利工程建设项目总概算编制方法。 

 

图 N.1  水利工程建设项目总概算编制方法 
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附  录  O 

（规范性附录） 

水利工程建设项目概算汇总表 

表 O.1 给出了水利工程建设项目概算汇总表的表式。 

表 O.1  水利工程建设项目概算汇总表 

代号 项目 
概算 

（万元） 

其中 

备注 

    

Ⅰ 工程概算（A＋B）       

A 水利专业工程       

B 其他专业工程（输变电、永久性公路）       

Ⅱ 专项概算（C＋D＋E＋F）       

C 征地及拆迁安置补偿专项       

D 环境保护专项       

E 水土保持专项       

F 其他专项（文物等）       

Ⅲ 建设项目总投资（Ⅰ＋Ⅱ）       
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